
学科建设项目管理与考核工作流程

编制预算

2020-6关于印发《软件学院学科建
设项目立项管理办法与实施细则》
的通知

结题验收

正式立项

 

时间

项目负责人须按申报指南中列出的
建设目标和研究内容开展项目研究
，获得立项批准的项目不得随意变
更研究内容。

《预算申请表》

年度考核

 学科建设项目的建设期为三年，项
目负责人须按三年期编制总体预算
及当年年度预算。预算一经批复，
原则上不可调整.

9月启动
 

 
学科建设项目专家组对项目建设情
况进行评估，评估结果将作为下一
年度资金拨付的参考依据。

《中期报告》
下一年9月

项目结束
 学院按申报指南中列出的考核指标

对项目进行结题验收，对考核不达
标的项目中止项目资助或取消今后
此类项目资助资格。

《验收报告》

执行项目
 

项目资金执行过程中，应严格按照
预算执行。

 
 

工作流程  
 

相关说明  
 

相关材料
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